
ТЕМА 1. КЛАССИФИКАЦИЯ МЕТОДОЛОГИЙ УПРАВЛЕНИЯ 

ПРОЕКТАМИ 

В ходе реализации проекта принимаются сотни решений. И одно из первых 

решений - это выбор методологии управления проектом. 

Существует многообразие методологий управления проектами, а 

некоторые даже объединяют для создания новых гибридных подходов.  

Рассмотрим некоторые из основных методологий управления проектами: 

1. Классические (последовательные) методологии: 

 методология «Водопад» (поточный метод); 

 метод критической цепи / пути. 

2. Гибкие методологии: 

 методология Agile; 

 методология Scrum; 

 методология Kanban. 

3. Методологии управления изменениями: 

 методология моделирования событий; 

 методология экстремального управления проектами. 

4. Методологии управления процессами: 

 методология Lean (или бережливость); 

 методология «Шесть Сигм»; 

 методология бережливость и «Шесть сигм». 

5. Другие методологии: 

 методология PRiSM (проекты со встроенными 

устойчивыми/жизнеспособными методами); 

 методология выгоды от реализации проекта. 

Рассмотрим некоторые из лучших методологий управления проектами, 

сгруппированные по сходству и популярности. 

 


